


Załącznik Nr 1

PORT ŻERAŃSKI

Powierzchnia 88,2 ha





Załącznik nr 2

Harmonogram procesu - Port Żerański

15-22.01.2018	Indywidualne spotkania BAIPP z inwestorami danego obszaru: zaproszenie do udziału, przedstawienie projektu i jego regulaminu
22.01-14.02.2018	Podjęcie decyzji o udziale w projekcie przez inwestorów
12.02.2018	Wspólne spotkanie typu "kick off" ze wszystkimi inwestorami, którzy zdecydują przyłączyć się do projektu – z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz dyrekcji BAIPP
12.02-2.03.2018	Przygotowanie inwestorów do warsztatów
7-9.03.2018	Warsztat trójstronny z udziałem wszystkich stron procesu poprzedzony przygotowaniem - trzydniowe warsztaty połączone ze spacerem na danym obszarze, z udziałem przedstawicieli samorządu, inwestorów, strony społecznej oraz zaproszonych moderatorów i ekspertów
9.03.2018	Otwarta i publiczna prezentacja wyników warsztatu otwierająca konsultacje społeczne
10.03-11.04.2018	Zbieranie uwag do przedstawionych wizji rozwoju obszaru (21 dni)
15-30.04.2018	Spotkania z inwestorami (typu follow-up)
30.04.2018	Publikacja raportu podsumowującego prace i prezentującego wypracowane rozwiązania, a także wyniki konsultacji